Dato	Tid	Aktivitet
12.10.2015	2 timer	Gjennomgang av prosjektoppgave og planlegging
14.10.2015	4.5 timer	Gjennomgang av prosjektoppgave, planlegging og skriving av statusrapport
17.10.2015	3,0 timer	Sette opp side struktur og grunnleggende forms autentisering
18.10.015	2,5 timer	Arbeid med databaser for forms autentisering og backend kode for dette.
25.10.2015	5,5 timer	Fullførte formautentisering, login gui, logoff gui og funksjonalitet for dette.
26.10.2015	4 timer	Fullføre rollehåndtering i formautentiseringen.
27.10.2015	1 time	Sette opp håndtering av feilede innlogginger
28.10.2015	1 time	Lage gui for Systemeditorkontroll
29.10.2015	2 timer	Lage gui for Systemeditorkontroll
31.10.2015	2 timer	Lage gui for Systemeditorkontroll
01.11.2015	4,5 timer	Lage gui for Systemeditorkontroll
02.11.2015	2 timer	Arbeide med workflow kontroll og database backend, samt kode mot denne.
03.11.2015	2 timer	Arbeide med workflow kontroll og database backend, samt kode mot denne.
04.11.2015	1 time	Arbeide med workflow kontroll og database backend, samt kode mot denne.
05.11.2015	2 timer	Arbeide med workflow kontroll og database backend, samt kode mot denne.
06.11.2015	3,0 timer	Arbeide med workflow kontroll og database backend, samt kode mot denne.
07.11.2015	4,5 timer	Arbeide med workflow user kontrollere og backend for disse
08.11.2015	1,5 timer	Fullførte GUI for UserCreator.aspx og UserArea.aspx
09.11.2015	3,0 timer	Fullføre GUI for alle workflow steg og asp input validators
10.11.2015	2,5 timer	Backendkode til GUI
11.11.2015	1,5 timer	Backendkode til GUI, Navbarn nederst på sida + knuttninger mellom GUI og backend
14.11.2015	4 timer	Utført: sjekker nå om bruker finnes allerede før man setter den inn. Sjekk av postback og sette rett valgt bruker på kontroller om postback er kjørt. Gui holder rette deler av menyen i orden ved postback i kontrollpanelet. Har lagt til validationgroups i AdminArea. Slett bruker knapp knapp aktivert bare hvis man er Admin.

1 time	Opprettet funksjonalitet for sletting a bruker.
1,5 timer	Ordnet med feedback ved endring og oppretting av bruker i UserArea.aspx og UserCreator.aspx.
2,5 timer	Fixed radio buttons. Created backend code to handle accept of health examination bookings. Fixed database level code with respect to datatypes.
2,5 timer	Taken in use javascript function setUserExaminationBooking. Implemented getting values for ExaminationAcceptControl via ajax when selecting in healthExaminationList. Fixed Hyperlinks in Workflowitem bottom navbar chain Took in use all needed javascript functions for ConsentEditControl.
2,5 timer	Opprettet ui og kode for ui som benytter kode mot database for endring av passord. Gjennomgikk javascript funksjonalitet.
4,5 timer	Fixed ID selection in jquery for runat server asp tags. Fixed wrong atribute names om DropdownList. Replaced gui for booking appointments. Added table to represent parking space. Styled bottom navbar, so that i does not overlap with the rest of the page. Minor fixes in other parts of the code.
2,5 timer	Choosing user in the appointment and parking booking controls now change what user is the current user. Data is ready to be retrieved by UI bookers. Implementation of putting data into UI is missing. Data is ready to by inserted by bookers. Implementation of inserting data is missing.
2 timer	Fikse booking kontrollere + teste kontrollere for opprettelse og endring av bruker.
1 time	Teste og fikse funksjonalitet på ConsentEditController
3 timer	Fullførte funksjonalitet i ConsentEditControl.ascx Added active focus via javascript in AdminArea.aspx so that reloads from javascript also can result in keeping open relevant sections. Improved functionality in UserEditControl.ascx, tested and fixed
1,5 time	Working on the QuestionForm
2,5 timer	Working on the Questionform and fixing UserEditControl
1,5 timer	Working on the Questionform and various testing
5 timer	Added username validator. There is now a server side check to check if saving of person information is agreed.
	2,5 timer 2,5 timer 2,5 timer 2,5 timer 2,5 timer 2,5 timer 1,5 time 2,5 timer 1,5 time 1,5 timer

		Various bug fixing. Worked with health examination booking control.
30.11.2015	2.5 timer	Arbeidet med booking, klient- og backendekode.
01.12.2015	2.5 timer	Arbeidet med booking, klient- og backendekode.
02.12.2015	3.0 timer	Bugfixing
03.12.2015	3.0 timer	Bugfixing. Helseundersøkelser kan slettes også. Av og pålogging fungerer nå optimalt. Fjernet approved fra egenerklæringen i database og klassedefinisjon da dette ikke skulle være der. Opprettet asmx web service for jquery ajax kall.
04.12.2015	12.0 timer	Diverse innspurt. Bli ferdig med parkerinsbooking. Sluttførng
		Totalt 115,5 timer.

PS. Noe her er på engelsk da jeg har en vane av å kommentere kode og arbeidet der på engelsk. Det har så blitt kopiert inn hit for så å mene å oversette senere, men rekker ikke dette nå da jeg må levere før fristen.